ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

УДК 613.6:63

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО 100 ШКОЛ И 100 БОЛЬНИЦ» В РЕСПУБЛИКЕ

А.Ж. Шарбаков, Б.Т. Алпыспаев, Н.Н. Гарбар

АО «Медицинский университет Астана», г. Астана

В рамках данного проекта предусмотрено строительство 103 объекта здравоохранения, в том числе 99 объектов местного и 4 – республиканского значения. По итогам 2008 года завершены строительство 7 объектов здравоохранения и 44 школ.

Проведение комплексных санитарно-гигиенических мероприятий на всех этапах строительства объектов здравоохранения и школ, будут способствовать своевременному вводу в эксплуатацию новых объектов.

Ключевые слова: общенациональный план строительства, проекты, санитарно-эпидемиологический надзор, нормативные акты

Правительством Республики Казахстан утвержден План мероприятий по реализации проекта «Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства» на 2007-2010 годы [1].

В рамках реализации данного Общенационального плана предусмотрено строительство 103 объектов здравоохранения, в том числе, 99 объектов местного значения и 4 республиканского значения. Объектами республиканского значения являются многопрофильные больницы (университетские клиники) на 300 коек при медицинских университетах в городах Астана, Караганды, Шымкент и Алматы. Их строительство начнется в текущем 2009 году после завершения работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации.

По итогам 2008 года в республике завершено строительство 7 объектов здравоохранения (2 – Мангистауская область и по одному в г.г. Актобе, Атырау, Астана, Шымкент и Караганда), ведется строительство 59 объектов, на стадии привязки к местности находятся 37 проектов (рисунок 1).

При строительстве объектов здравоохранения использованы 35 типовых, 44 индивидуальных и 24 проекта повторного применения.

Во исполнение постановления Коллегии санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан от 13 апреля 2007, прошедшей в г. Шымкенте, органами санитарно-эпидемиологического надзора территорий ведется мониторинг за строительством объектов здравоохранения.



Рисунок 1 – Строительство объектов здравоохранения

На сегодняшний день органами Госсанэпиднадзора рассмотрено 103 проектно-сметной документации объектов здравоохранения, выданы заключения на 100 проектов, отклонены от согласования 3 проекта (университетские клиники).

Практически во всех регионах при рассмотрении проектно-сметной документации и осуществлении предупредительного санитарного надзора выявлены отступления от действующих нормативных актов в архитектурно-строительной части по набору, площади размещения помещений, по поточности технологических процессов, внутренней отделке помещений.

В рамках данной программы также предусмотрено строительство 106 школ на 86,3 тыс. ученических мест (рисунок 2).



Рисунок 2 - Количество школ, строящихся в областях по программе 100 школ и 100 больниц

По состоянию на 1 апреля 2009 года сданы в эксплуатацию 44 школы, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию остальных школ.

Органами Госсанэпиднадзора обеспечен контроль на всех этапах предупредительного санитарного надзора. По всем объектам строительства специалистами территориальных управлений выданы заключения по отводу земельных участков после обследования и проведения лабораторно-инструментальных исследований и дозиметрического контроля. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектно-сметной документации и выданы заключения.

Данная программа завершена в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской и Костанайской областях, в остальных строительство продолжается. В СКО строительство школ по данной программе не предусмотрено [2].

В целях улучшения координации работы в рамках реализации программы «Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства» в части осуществления предупредительного и текущего санитарного надзора УГСЭН необходимо:

1. Создать специальные рабочие группы по осуществлению контроля за ходом строительства 100 новых школ и больниц в регионах Казахстана**.**

2. Усилить санитарно-эпидемиологический надзор за строящимися объектами в части применения безопасных строительных материалов, соблюдения условий труда работников, действующих нормативных актов в архитектурно-строительной части по набору, площади размещению помещений, по поточности технологических процессов, внутренней отделке помещений и соблюдений требований действующего законодательства.

Таким образом, только проведение комплексных санитарно-гигиенических мероприятий на всех этапах строительства объектов здравоохранения и школ, будут способствовать своевременному вводу в эксплуатацию новых объектов.

Литература

1. План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации проекта «Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства» на 2007-2010 годы.

2. Государственный доклад «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Казахстан в 2008 году». – Астана: КГСЭН МЗ РК, 2008.

Тұжырым

Аталған жоба бойынша 103 денсаулық сақтау объектілері, соның ішінде 99 объекті жергілікті және 4-і республикалық маңызында салынды. 2008 жыл қорытынды бойынша денсаулық сақтаудың 7 нысанасы бойынша 44 мектеп құрылысы біткен.

Денсаулық сақтау нысаналары және мектептердің құрылыстарының барлық этаптарында комплекстік санитарлық-гигиеналық іс-шараларды жүргізу, жаңа нысандардың уақытында берілуіне үлесін қосады.

Түйінді сөздер: жалпы ұлттық құрылыс жоспары, жобалар, санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау, нормативтік актілер

Summary

During this project 103 objects of Health care will be built including 99 local objects and 4 republic objects. 7 objects of Health Care and 44 schools were built at the end of 2008.

The expluatation of new objects of Health Care service and schools will be started in planed time, if complex sanitary and hygiene activities will Cary out on all steps of building processes.

Key words: general national plan construction, projects, sanitary-epidemiological control, normative acts